Plan y Ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Scouts de Venezuela

Time (Note: Insert the month in which you are starting your project as the first in row, and continue from there onwards until the end of your project. For example, if your project starts in April 2016, use that as the first month in the row. Do not forget to enter the year o…

Actividad	Tarea	Descripcion de la Actividad/Tarea	Descripcion de la Actividad/Tarea	Resultados y Productos	Interim report N°1 – Comment on progress	Interim report N°2 – Comment on progress	Previous Final report – Comment on progress
Actividad 1	Task 1	1.1 Diagnosis of risks in different disciplines (Operative risk/Processes, Financial Risk, Adult Resources Risk, Technological Risk, external and environmental risk), with the hiring of external advice in addition to the participation of all levels of the structure and its areas in field activities.	1.1 Diagnóstico y hallazgos de los riesgos en las distintas disciplinas (Riesgo Operativo / Procesos, Riesgo Financiero, Riesgo de Recursos Adultos, Riesgo Tecnológico, Riesgo Externo/Entorno), con la contratación de asesoría externa además de la participación de todos los niveles scouts y sus áreas en actividades de campo	* Designación de responsables del ámbito de manejo de riesgo a nivel … * Establecimiento de los tipos de riesgo a considerar en la ASV para la … * Contratación de asesoría externa especializada en materia de gestión de … * Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la … * Realización de 2 entrenamientos en materia de gestión de riesgo y …	* Appointment of the risk national cooperator * Perform of the action plan	Definition of the types of risks to consider for the foundation of the corresponding National Policy; receiving advice from personnel and company specialized in the field. Dissemination and implementation of training opportunities throughout the structure in order to sensitize the members of the institution about the importance of this area of management	* Execution of the Governance Workshop and good institutional practices * Creation and approval of the PAC Charter * Approval of the declaration of Conflicts of Interest of the National Scout Council * Creation of the SERSIN Platform (Control and Management)
	Task 2	1.2 Identification of techniques / tools for the design of an risk evaluation system with human resources specialized in the area (systems).	Identificación de técnicas / herramientas para el diseño de un sistema de la Evaluación de Riesgos con recurso humano especializado en sistemas	* Definición de la matriz de riesgo como diagnóstico en términos de salud y … * Realización de normas sobre aspectos relacionados con el personal … * Recepción de asesoramiento de parte de especialistas del área de gestión … * Ejecución de reuniones de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos para … * Realización de un (1) Programa de Especialización de Adultos para el …	* Implementation of the aptitude assessment tool for the areas * Definition of the risk matrix as a diagnosis in terms of occupational safety and health * Perform of regulation on aspects related to the personnel hired	The Risk Assessment System has not yet been initiated. We are looking for specialized personnel for the respective advice	The Risk Assessment System has not yet been initiated. We have been consulting with specialized personnel for the respective advice
	Task 3	1.3 Design of a Control System and management of the framework of governance and structure.	Diseño de un Sistema de Control y Gestión del Marco de Gobernanza y Estructura.	* Creación y aprobación de la Declaración de Conflictos de interés por parte … * Construcción y aprobación de la Carta de Equipo PAC por parte del CNS *Desarrollo e implementación del SERSIN como plataforma de seguimiento y control de la gestión de soporte a la estructura, dentro del modelo de …	* In the process of defining the Macroprocess and Processes of the organization under the support of specialists	In the process of defining the Macroprocess and Processes of the organization under the support of specialists	We have defined the Macroprocess and Processes of the organization under the support of specialists. In the same way we have defined the framework of governance.
	Task 4	1.4 Identification and purchase or hiring of repository (Hardware or service of internet/websites) For the security and control of the digital information, with an external company of good reputation and supporting a process of contingency.	Identificación y compra o contratación de repositorio (Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el resguardo y control de la información digital, con una empresa externa de buena reputación y manteniendo un proceso de contingencia.	* Conformación de un equipo de soporte para la atención de los incidentes y … * Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y … * Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el … * Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y … * Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios … * Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad	* Currently in the procurement process	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation
	Task 5	1.5 Diagnosis, development and/or update and discussion at the national level of policies, standards and procedures with human resources specialized in these activities.	Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos con recurso especializado en estas actividades.	* Desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Institucional, en la cual se incorporó el ámbito de gestión de manejo de riesgo como parte … * Difusión de los parámetros de la Gestión de Riesgos enviados por la … * Realización de una propuesta para la revisión del Reglamento de … * Realización de una propuesta de Reglamento para los procesos de procura … * Adaptación y actualización de las guías relacionadas con la administración del personal contratado en la institución, a partir de la aprobación del … * Conceptualización y definición de los procesos y macroproceso que conforman la Asociación de Scouts de Venezuela desde el enfoque de un … * Elaboración del proceso de análisis y evaluación de riesgos, a partir de la formulación de procedimientos documentados, como parte del **sistema de** … * Construcción de procedimientos documentados que soportan las … * Difusión de los avances y procedimientos relacionados con el ámbito de gestión de riesgos a fin de sensibilizar a los miembros de la estructura sobre … * Inclusión del curso A Salvo del Peligro como parte del proceso de … * Construcción de la propuesta de Política Nacional de Gestión de Riesgos de … * Elaboración del Protocolo de actuación para el aboradaje de desastres … * Evaluación continua de los riesgos identificados en los diagnósticos y evaluaciones correspondientes, desarrollando los proyectos y acciones que …	* Approval of Institutional Development Policies * Difunding of the parameters for the risk management sent by the CAI * Conformation of the national risk commission * Perform of a proposal for the revision of the Security Regulation * Adaptation and updating of the guidelines related to the management of personnel in the institution (RNF)	In the process of diagnosis and definition of risk management standards, which follow from the culmination of task # 1	In the process of diagnosis and definition of risk management standards, which follow from the culmination of task # 1. We have done several documented procedures
	Task 6	1.6 Identify, update and document the information of the properties (Fixed assets) of the SAV, through the hiring of lawyers and professionals at a national level, that allow us to regularize the properties and value them in order to know the actual equity of the association.	Identificar, actualizar y documentar la información de las propiedades (activos fijos) de la ASV, mediante la contratación de abogados y profesionales del ramo a nivel nacional, ya que la ASV no cuenta con la documentación legal de las mismas	* Identificación de la situación legal de las propiedades: Campo Escuela Potrerito, Local en San Cristobal, Terreno en Ciudad Bolívar, Campo Escuela Paramacay, Oficina en Trujillo. Los procedimientos legales para la resolución de los casos que en su mayoría datan de hace mas de 10 años atrás, requieren de una inversión de tiempo y dinero considerable, así como la … * Reuniones con asesores legales para el desarrollo del plan de abordaje … * Visitas de campo y acercamiento territorial para la evaluación en sitio de …	* Meeting with legal advisors to develop the corresponding action plan * Perform of the procedure for contracting	In the process of location and documentation of the properties (fixed assets) of the ASV, through the hiring of lawyers and professionals in the field, which has been considerably complex due to the regulatory and legal conditions related to the task.	Field visits for the legal configuration and documentation of the real estate properties of the organization (Pedro Henríquez Building, San Cristóbal Office, Potrerito School Field, Kenya Group Activity Field)
Actividad 2	Task 1	2.1 Membership/Hiring of a external audit firm to financial audit.	Afiliación / Contratación de una empresa auditora externa para las auditorías financiera	* Contratación de compañías auditoras del balance financiero de la … * Contratación de auditores externos para eventos puntuales desarrollados … * Aplicación de acciones de mejora, a partir de las sugerencias recibidas en … * Contratación de auditores externos para la evaluación exclusiva del ejercicio financiero del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la …	* Hiring done during the last years	100% completed task. At the time of carrying out the Financial Audits, the hiring of external auditors who carry out these tasks has always been considered	100% completed task. At the time of carrying out the Financial Audits, the hiring of external auditors who carry out these tasks has always been considered
	Task 2	2.2 Identification of the information and control mechanism to guarantee the correct time to send the informs to WSB and related institutions.	Identificación de mecanismos de información y control para garantizar el envío de informes a la OMMS relacionados con la institución en el tiempo adecuado	* Envío recurrente de la información a la OMMS, conforme a los … * Elaboración de procedimiento para el envío de la información anual a la … * Reuniones de seguimiento del órgano ejecutivo para garantizar el envío oportuno de la información relacionada con la institución a la OMMS-CAI * Participación en oportunidades de formación y reuniones de la Región para … * Resguardo, control y actualización de versiones de los informes enviados a …	* Perform of the procedure to send the report of the ASV to the WOSM * Tool for getting information for events, Districts and Scout Groups.	100% completed task. The requested information has been sent through the mechanisms established by WOSM	100% completed task. The requested information has been sent through the mechanisms established by WOSM
	Task 3	2.3 Acquisition or development of a control system …	Adquisición o desarrollo de un sistema de control de …	* Almacenamiento físico del material recuperado de la antigua sede de la …	* Perform of the procedure for the dematerialization of …	In the process of developing the respective control …	In the process of developing the respective control …
	Task 4	2.4 Identification and purchase or hiring of a repository (hardware or internet service/ web storage) to safeguard the digital information, with a high reliable external company, preventing a contingency process.	Identificación y compra o contratación de repositorio (Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el resguardo y control de la información digital, con una empresa externa de buena reputación y contemplando un proceso de contingencia.	* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y … * Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el … * Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y … * Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios … * Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad	* Currently in the procurement process	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation
	Task 5	2.5 Diagnosis, development and/or update and discussion at a national level about policies, rules and procedures on Scout Brand communication and management, all of this by hiring specialized staff.	Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos en materia de comunicación y manejo de la marca scout, contratando personal especializado.	* Desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Institucional, en la cual se incorporó el ámbito de gestión de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales como parte del proceso de fortalecimiento institucional * Actualización del Manual de Comunicaciones, revisado por especialistas … * Contratación de recursos especializados en la renovación de la imagen de … * Creación de la Comisión Nacional de Comunicaciones dentro del marco del …	Perform of: - National Communication Policies. - Manual of Brand and Institutional Identity, Social Networks and Electronic Communications. - Scout Event Registration Guide and Institutional Registry. - Tools Manual to Communicate. - Official Image of Scout Certificates.	In addition to the achievements indicated in the interim report, a staff specialized in communication and management of the Scout brand was hired, in order to determine the necessary actions for the improvement of communications in the organization	Personal specialized in communication and management of the Scout brand was hired, in order to determine the necessary actions for the improvement of communications in the organization
	Task 6	2.6 Communication Channels Management in order to spread the mission and vision of the SAV and prepare a schedule to spread scout events, improving and keeping the scout brand.	Gestión con canales/vías de comunicación para divulgar la misión y visión	* Ejecución de Jornada de Actualización y difusión de normas y … * Desarrollo de Seminarios de manejo de la Misión, Visión y Marca Scout de … * Inclusión de la Comisión Nacional de Comunicaciones en las reuniones de … * Desarrollo y aplicación del modelo de relacionamiento institucional, para el acercamiento a los entes gubernamentales de la sociedad, bajo un plan de … * Reuniones con instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales …	* Approach meetings with government institutions and NGOs to establish alliances and operational agreements	It is awaiting the analysis of the professional staff hired to define the positioning plan of the scout brand and the scout movement in the country	It is awaiting the analysis of the professional staff hired to define the positioning plan of the scout brand and the scout movement in the country
Actividad 3	Task 1	3.1 Diagnosis of the competencies and formation needs, prepared for the CSSN (National Meetings on the different areas to determine the required competencies to each adult within the SAV, paid or volunteer, with assistance from the WSB-IAR). Supported by a specialized team in order to establish the ideal mechanism on the formation and management of the adults.	Diagnóstico de necesidades de competencias y formación necesarias para el CSSN (Reunión nacional en las diferentes áreas para determinar las competencias requeridas de cada adulto dentro de la ASV – Contratado y voluntariado, con asesoría de la OSM-RI). Soportado con un equipo de especialistas a fin de establecer el mecanismo ideal en la formación y gestión de adultos	* Espacios de construcción y discusión de la propuesta de actualización de la … * Realización del Taller de Gestión de Adultos de la mano del Centro de Apoyo Interamerica y la Directora Regional de Adultos en el Movimiento … * Discusión y difusión en todas las regiones del país sobre el sistema de … * Promoción de espacios de construcción para la discusión, revisión y difusión del Sistema de Gestión de Adultos, que incluye tanto a los adultos … * Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la … * Reunión nacional en las diferentes áreas para determinar las competencias requeridas de cada adulto dentro de la ASV – Contratado y voluntariado, con asesoría de la OSM-RI). Soportado con un equipo de especialistas a fin de establecer el mecanismo ideal en la formación y … * Realización de siete (7) reuniones de Métodos Educativos para el desarrollo del diagnóstico de las necesidades de formación (para adultos … * Incorporación de especialistas en formación de adultos para la evaluación …	* Perform of Adult Management Workshop with CAI * Perform of the National Seminar of Adult Management Model	100% completed task. Conducting five (5) Educational Methods meetings to develop the diagnosis of adult training needs (Hired and volunteer), with advice from the OSM-RI) and supported by a team of specialists in order to establish the ideal mechanism in adult training and management	100% completed task. Conducting five (5) Educational Methods meetings to develop the diagnosis of adult training needs (Hired and volunteer), with advice from the OSM-RI) and supported by a team of specialists in order to establish the ideal mechanism in adult training and management
	Task 2	3.2 Data collection of adult resources in the SAV (paid and volunteer).	Recopilación de datos de los recursos adultos en la ASV (Remunerado y voluntariado).	* Creación de la plataforma propia del Sistema de Gestión y formación de … * Fortalecimiento del sistema de Registro Institucional de la ASV en miras a … * Establecimiento de un procedimiento y mecanismo para el registro de los adultos que desarrollan labores a nivel institucional y personal remunerado	* Action done. In process to adapt the registration system	Task completed up 100%. In process to adapt the registration system	* Task completed up 100%. In process to adapt the registration system * Platform Development for adult progress management
	Task 3	3.3 Design and/or updates to the profiles for the different charges of the staff, paid and volunteers trainers.	Diseño y/o actualización de los perfiles de cargos del personal remunerado y facilitadores / formadores voluntarios.	* Creación de Grupos de Tareas Específicas dedicados al desarrollo y … * Promoción de espacios de construcción para la discusión, revisión y …	* In Development by the National Adult Commission	* In Development by the National Adult Commission	* In Development by the National Adult Commission
	Task 4	3.4 Identification and purchase or recruitment of the storage (hardware or internet service/web storage) to the safeguard and control of the digital information, with a high reliable foreign company, preventing a contingency process.	Identificación y compra o contratación de repositorio (Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el resguardo y control de la información digital, con una empresa externa de buena reputación y manteniendo un proceso de contingencia	* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y … * Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el … * Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y … * Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios … * Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad	* Currently in the procurement process	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation
	Task 5	3.5 Making of a tool/system oriented to the evaluation and tracking of the CSSN staff performance, through a Human Resources Specialist.	Elaboración herramienta / sistema para el evaluaciones y seguimiento de desempeño del personal del CSSN, a través de los servicios de un	* Implementación de herramienta de evaluación de desempeño del …		Two OSN staff performance evaluation processes have been implemented, through a tool designed for such purposes. These tools are constantly being reviewed.	Two OSN staff performance evaluation processes have been implemented, through a tool designed for such purposes. These tools are constantly being reviewed.
	Task 6	3.6 Establishment of a portfolio/list of courses and workshops for Adult Resources (Hired and Volunteer).	Establecimiento de cartera / listado de cursos y talleres de Recursos Adultos (Contratado y Voluntariado).	* Revisión del catálogo de oportunidades de formación que ofrece la ASV para el proceso de formación de los Adultos tanto voluntarios como … * Definición de un modelo de formación transitorio, con el cual el listado de oportunidades de formación también fue definido. Dicho catalogo es revisado y actualizado de manera continua en función al sistema de gestión de adultos basado en competencias que desarrolla demanera paralela la …	* Development of a transitory training model	A transitional training model was defined for which the list of courses and workshops corresponding to it was defined. This catalog will be reviewed and updated based on the competency-based adult management model currently under development at the ASV.	A transitional training model was defined and applied for which the list of courses and workshops corresponding to it was defined. This catalog will be reviewed and updated based on the competency-based adult management model currently under development at the ASV.
	Task 7	3.7 Development of the training plan (Objectives) and best practices Content (Updated).	Desarrollo del plan de capacitación (Objetivos) y sus mejores prácticas (Actualidad) de contenido.	* Definición del documento Aproximación al Sistema de formación de … * Adaptación de los procesos de formación de adultos en cargos institucionales enfocado a la adquisición de competencias para la ejecución … * Realización de dos (2) Programas de Especialización de Adultos para la Formación de Adultos (Fortalecimiento del Equipo Nacional de Formación) * Realización de un (1) Programa de Especialización de Adultos para el desarrollo de Modelos Instruccionales (Fortalecimiento del Equipo Nacional de Formación) de la mano y acompañamiento de la Directora Regional de … * Realización del Programa de Especialización de Adultos para el fortalecimiento institucional a través de las Ediciones para Recursos … * Desarrollo de un Plan de atención Nacional de formación enfocado a la adquisición de competencias dirigidas al cumplimiento efectivo de la labor. * Desarrollo e implementación del sistema de formación de adultos a … * Inclusión de temas de mejoramiento personal en las oportunidades de …	* Development of the online learning system	* Development of the online learning system	* Development of the online learning system * Realization of Adult Specialization Programs to strengthen the National Training team
	Task 8	3.8 Reviewing and proposals for improvements in the system of evaluation of volunteer staff.	Revisión y propuestas de mejoras en el sistema de evaluación de personal voluntario	* Creación de un Grupo de Tareas Específicas dedicado al desarrollo y …	* Development and implementation of self-assessment tool for hired adults and designated volunteers	In proccess. The adjustments were originated from the implementation of the tools indicated in task 5	In proccess. The adjustments were originated from the implementation of the tools indicated in task 5
	Task 9	3.9 Development of a performance evaluation plan, goals and objectives for resource hired (paid)	Desarrollo de un plan de evaluaciones de desempeño, metas y objetivos para el recurso contratado (Remunerado).	* Reunión con especialistas en talento humano a fin de desarrollar un … * Asignación del personal contratado a cursos de desarrollo profesional … * Mejoramiento continuo de las condiciones laborales del personal …	* Continuous improvement of working conditions of the paid staff of the institution	In process; in parallel with the definition and development of the Adult management model that is structuring the ASV	In process; in parallel with the definition and development of the Adult management model that is structuring the ASV
	Task 10	3.10 Policy and Regulations development and procedures of Human Resources (recruitment, remuneration, compensation, evaluations, appointments, etc.) of contracted resources. Leveraged with the resource activity 1.5.	Desarrollo de políticas normas y procedimientos de Recursos Humanos (Contratación, remuneración, compensación, evaluaciones, nombramientos, entre otros) de recursos contratados. Apalancado con el recurso de la actividad 1.5	* Desarrollo y aprobación de la actualización de la Política Nacional de … * Revisión de la Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, como parte del proceso de validación de fundamentación de la misma en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de … * Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Región Scout, el cual incluye consideraciones específicas para la administración del personal * Revisión de documento de estándares en materia laboral dirigido al … * Preparación de Términos de Referecia para la medición de desempeño de … * Revisión de procedimientos para el desarrollo de la documentación de los procesos que lleva a cabo el área de la mano del ámbito de gestión de …	* Update of the national policies of Adults * Approval of the RNF	In addition to the achievements indicated in the interim report, the Regulations for the Functioning of the Region were approved, which includes considerations on the management of personnel and a document containing human resources standards addressed to contracted personnel is being reviewed.	* In addition to the achievements indicated in the interim reports, We are in the process of hiring specialized personnel in the field. * Preparation of ToR for performance measurement processes
Actividad 4	Task 1	4.1 Diagnosis of all Youth Programme (Progressive Scheme) of its three branches, through meetings / sessions of national work with national specialist of units and education professionals that allow the generation of a training process and knowledge transfer. The process will be done with the guidance and support of the Interamerican Scout Office.	Diagnóstico de la totalidad de los programas de Jóvenes (Adelanto Progresivo) de sus tres ramas, a través de reuniones/sesiones de trabajo nacionales con especialistas en pedagogía conjuntamente con especialistas de unidades (Nacional e Internacional) y profesionales en educación que permitan la generación de un proceso de formación y transferencia de conocimiento.	* Realización de Reuniones Nacionales de Programa de Jóvenes para el diágnóstico del Programa de Jóvenes y la propuesta educativa de la ASV, … * El Programa de Jóvenes implementado en la ASV es diagnósticado permanentemente por medio de Reuniones y sesiones de trabajo del área de Programa de Jóvenes y de Métodos Educativos con el acompañamiento de especialistas en pedagogía en conjunto con adultos con experiencia en unidades (Nacional e Internacional) y profesionales en educación, lo que ha permitido definir un análisis situacional del Programa y la implementación … * Reforzamiento de la Comisión Nacional de Programa de Jóvenes con la … * Fortalecimiento de la comisión Nacional de Programa de Jóvenes con … * Realización del Taller de Actualización del Programa de Jóvenes de la mano del Centro de Apoyo Interamerica y el Director Regional de Programa … * Participación de adultos voluntarios en el proceso de transferecnia de conocimiento a través de la participación en eventos de formación de la … * Determinación de las necesidades e intereses de la juventud venezolana * Realización de un Programa de Especialización de Adultos para el fortalecimiento de Recursos Educativos (Actualización del Programa de Jóvenes - MACPRO / Fase II), de la mano del Director Regional de Programa … * Realización de un Programa de Especialización de Adultos para el fortalecimiento de Recursos Educativos (Modulo I), bajo la coordinación y diseño de la ASV (Programa de Jóvenes y Adultos en el Movimiento Scout)	* Creation of an interdisciplinary team to study the educational project * Participation of adult volunteers for the transfer of knowledge through training events of the Interamerican Region	The Youth program implemented in the ASV is diagnosed through national meetings / work sessions of Educational Methods with specialists in pedagogy together with unit specialists (National and International) and professionals in education, which allowed defining a situation analysis of the program and the implementation of MACPRO	The Youth program implemented in the ASV is diagnosed through national meetings / work sessions of Educational Methods with specialists in pedagogy together with unit specialists (National and International) and professionals in education, which allowed defining a situation analysis of the program and the implementation of MACPRO
	Task 2	4.2 Updating the progressive scheme of the units and the youth program aligned to world politics and country setting. Activity through meetings / sessions at all levels of the SAV, with the guidance and support of the Interamerican Scout Office.	Actualización del adelanto progresivo de las unidades, del programa de jóvenes alineado a la política mundial y entorno país. Actividad mediante reuniones/sesiones en todos los niveles de la ASV	* Actualización del Documento Adelanto Progresivo de la ASV bajo el marco … * Adecuación del contenido referido al Método Scout en Acción, tras la generación del documento correspondiente, dentro del marco y … * Aplicación de todos los modelos de participación juvenil (incluyendo la adaptación del ILT al contexto Venezolano), como parte de la actualización del adelanto progresivo, alineado a la política mundial y entorno país * Actualización de los Programas Mundiales y conceptualizacion dentro de la propuesta educativa de la ASV como una oportunidad de crecimiento y …	* Update of the document of the progressive advance. * Reinforcement of the youth programme national commission	The ASV has completed points 1, 2 and 3 of the MACPRO in a satisfactory manner and has raised the advocacy of points 4 and 5 for this year	* The ASV has completed points 1, 2, 3, 4 and 5 of the MACPRO in a satisfactory manner and has raised the advocacy of points 6, 7 and 8 for this year * In conjunction with the Adult area we carry out an Adult Specialization Program aimed at the Youth Program * We have increased the number of volunteers that make up the National Youth Program Commission * Development of Educational Platform for the management of youth progress
	Task 3	4.3 Development of a System/Control tools, Measurement updating and measuring youth programme to keep the history of the growth / development of active or not active members of the SAV.	Desarrollo de un sistema/herramienta de Control, Actualización y Medición de programa de jóvenes que mantenga la historia del crecimiento / desarrollo de los dirigidos en la ASV.	* Aplicación y revisión de la Herramienta de evaluación del Programa de … * Aplicación de la Herramienta de evaluación de la Participación Juvenil de la … * Desarrollo de plataforma propia para la gestión directa por parte de los … * Conformación de la Red de Jóvenes de la Asociación de Scouts de …	* In the process of analyzing the evaluation proposal of youth programs sent by the CAI	100% completed task. The platform was developed and will begin the dissemination and implementation process	* 100% completed task. The platform was developed and will begin the dissemination and implementation process. * Application of the Youth Participation Evaluation Tool in the ASV
	Task 4	4.4 Identification and purchase or repository (Hardware or Internet / Web storage) for safeguarding and control of digital information with an external high reliable company and maintaining a contingency process.	Identificación y compra o contratación de repositorio (Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el resguardo y control de la información digital, con una empresa externa de buena reputación y manteniendo un proceso de contingencia	* Adquisición de Servidor físico e instalación del mismo para el resguardo y … * Contratación de Servicios de repositorio (espacio web) para el … * Establecimiento de un proceso de contingencia para el manejo y … * Instalación de sistema de respaldo eléctrico como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y el suministro de los servicios … * Instalación de sistema de seguridad integral como parte de los procesos de mejoramiento de la infraestructura de soporte, para mitigarlos riesgos operacionales relacionados con el entorno y las condiciones de inseguridad	* Currently in the procurement process	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation	100% completed task. The repository was acquired as well as internet services necessary for its operation
	Task 5	4.5 Diagnosis, development and / or updating and national discussion of Policies, Standards and Procedures on Youth programme. Leveraged the resource activity 1.5.	Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos en materia de programa de Jóvenes. Apalancado el recurso de la actividad 1.5.	* Desarrollo y aprobación de la actualización de la Política Nacional de … * Construcción y aprobación de la Política Nacional de Participación Juvenil * Revisión de la Política Nacional de Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de la misma en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela * Realización de siete (7) reuniones de Métodos Educativos para el desarrollo del diagnóstico de Políticas, Normas y Procedimientos en materia … * Revisión de las áreas de Crecimiento del Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de estas en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela * Revisión de los Objetivos Terminales (Objetivos Generales) del Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de estas en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación … * Adaptación de los Objetivos Terminales al enfoque de Competencias Educativas del Programa de Jóvenes como parte del proceso del MACPRO * Análisis y definición de los grupos de edades del Programa de Jóvenes como parte del proceso de validación de fundamentación de estos en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts … * Construcción del documento Indicadores de Logro del Programa de Jóvenes dentro del concepto de competencias Educativas, como parte del proceso de validación de fundamentación de estos en el marco de la aprobación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela …	* Update of national youth program policies	The updating of the processes and procedures of the youth program area continues, with which the Scout in Action Method (known as Pillars of the Youth Program) was also updated. Seminars were held nationwide on the Educational Project Update	The updating of the processes and procedures of the youth program area continues, with which the Scout in Action Method (known as Pillars of the Youth Program) was also updated. Seminars keep held nationwide on the Educational Project Update

	Task 6	of the project and of the review process on the Information Mechanism Fund Project, in order to assess the youth programme of the fund, with the aim of improving the programme's design and implementation, the global overarching goal and, inter	Anne Hilton concerning the UK's process for Scottish Ministers' consent to the Scotland Act (Pension Provisions) Order 2016	* Preparación de las actividades del Programa de Vivienda dentro del enfoque de Competencias Educativas y del Programa de Docentes como guía para el desarrollo de competencias. * Adaptación del Modelo Canvas a las fichas y psicofonescas del Programa de Docentes como guía del proceso del MODIPRO y su adecuación al contexto. * Construcción del discurso en función a la finalización del curso del Programa de docentes del eje conceptual de competencias educativas y construcción de la estrategia de comunicación para la difusión del curso del Programa de docentes del eje conceptual de competencias educativas. * Construcción de la propuesta de Política Nacional de Vivienda y Hábitat. * Construcción de la propuesta de Política Nacional de Vivienda y Hábitat. * Fortalecimiento de un equipo de alfabetizadores para el estudio del proceso de implementación del Programa de Docentes del eje conceptual de competencias educativas, para después ser parte como tutores del desarrollo del programa. * Desarrollando y ajustando el monitoreo y la recolección del Programa Docentes. * Planificación y gestión del monitoreo en el proceso y evaluación del Programa Docentes. * Construcción del Proyecto Educativo de la Institución de tercer año. * Elaboración de Proyecto Educativo de la Institución de tercer año. * Difusión a los docentes del Proyecto Educativo como parte del proceso. * Elaboración de un informe de un trabajo técnico y científico de diagnóstico, diseño y evaluación de un proyecto de vivienda y hábitat para el desarrollo de la habitabilidad y adecuación de la propuesta educativa en función de las condiciones ambientales locales		* Performing of the scheme of the update process of the comprehensive project hand in hand with thumb humidity in the process of compiling the investigations	public consultation have. The Infrastructure Project of the Development Plans of Democratic Hills National Assembly, 2018 was approved.	public consultation has it. The Infrastructure Project of the Development Plans of Democratic Hills National Assembly, 2018 was approved.